

Heures de travail selon mandats, prestations partielles et collaborateurs

Archingel SA
7, rue St. Michel, 1206 Genève

Filtre: Critères:
Date: 01.01.2004 - 30.06.2004
Numéro(s) de mandat: 450

Mandat R N°	Désignation	Heures de travail	
R 450	Magasin Plagne		
	1 Phase de l'avant-projet		
	Coquoz Richard		
	10.01.2004	1.00	Meeting avec propriétaire
	12.03.2004	1.00	Conférence avec entrepreneur général et team
	Total Coquoz Richard	2.00	
	2 Phase du projet		
	Joliat Claude		
	10.05.2004	3.50	Supervision livraison matériaux
	11.05.2004	8.50	Meeting mensuel avec tous participants aux bureaux Archingel. Ensuite visite du lieu de construction.
	12.05.2004	6.00	Elaboration nouveau brouillon
	13.05.2004	7.50	Etablir détails du nouveau brouillon
	14.05.2004	4.00	Coodination des travaux
	17.05.2004	2.50	Procès-verbal
	18.05.2004	4.00	Conférence avec autorités
	19.05.2004	4.50	Séance comité
	21.05.2004	4.00	Discussion et présentation brouillon
	25.05.2004	5.50	Séance supplémentaire
	26.05.2004	3.00	Requête du budget
	27.05.2004	3.00	Mise au propre des plans
	Total Joliat Claude	56.00	
	Total 2 Phase du projet	56.00	
	3 Phase préparatoire de l'exécution		
	Angéloz Gabriel		
	05.01.2004	3.25	Meeting avec commanditaire
	06.01.2004	5.00	Révision plans supplémentaires
	15.01.2004	3.00	Séance préliminaire avec membres de la commission de construction
	28.01.2004	1.75	Interlocution avec propriétaire
	04.02.2004	5.00	Discussion et description des modifications: - Prolongation carport - Vitrification terrasse sud - Stores lucarnes
	05.02.2004	3.00	Conférence téléphonique avec la direction
	09.02.2004	2.50	Visite lieu de construction
	17.02.2004	3.75	Rediscussion demandes de modification
	19.02.2004	0.75	CAD
	08.03.2004	2.00	Révision du brouillon
	25.03.2004	1.00	Meeting avec groupe planification
	26.03.2004	1.00	Meeting avec commanditaire
	02.06.2004	0.75	
	07.06.2004	4.50	Elaboration et révision des variations des plans
	11.06.2004	5.00	Divers, tâches administratives
	21.06.2004	1.00	Vérification des brouillons
	30.06.2004	2.00	Interlocution avec commanditaire
	Total Angéloz Gabriel	45.25	
	Coquoz Richard		
	20.01.2004	4.50	Copier les plans
	21.01.2004	0.50	Dr. Juricek
	23.03.2004	4.50	Elaborer variations des plans de construction
	24.03.2004	0.50	Rédiger script
	03.05.2004	1.50	Supplément CAD
	12.05.2004	0.50	Téléphone avec EG
	13.05.2004	2.00	Intégration demande de modifications