

Aufwand extern nach Aufträgen und Teilleistungen

Archingel und Partner
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Filter: Kriterien:
Datum: 01.07.2004 - 31.12.2004, nur laufende Aufträge
Auftragsart: Auftragsbezogene Aufträge

Auftrag R Nr.	Bezeichnung	Aufwand (Stunden)	Honoraranspruch	in %	Aufwand (Betrag)	Differenz	Erfüllungsgrad in %
R 296	Werkhof Derendingen (Anbau)		42'500.00				
	2 Projektphase	2.00	13'000.00	26.00	420.00	12'580.00	(3.23)
	5 Abschlussphase	11.00	2'000.00	4.00	1'595.00	405.00	(79.75)
Total 296	Werkhof Derendingen (Anbau)	13.00	15'000.00	30.00	2'015.00	12'985.00	(13.43)
343	Überbauung Niesenstrasse		51'000.00				
	1 Akquisition	2.00	2'500.00	5.00	420.00	2'080.00	(16.80)
	2 Projektphase	81.00	10'000.00	20.00	11'745.00	-1'745.00	(117.45)
	3 Vorbereitung Ausführung	14.00	2'500.00	5.00	2'030.00	470.00	(81.20)
	5 Abschlussphase	6.50	1'000.00	2.00	912.50	87.50	(91.25)
Total 343	Überbauung Niesenstrasse	103.50	16'000.00	32.00	15'107.50	892.50	(94.42)
344	Reihenhaus Vorbergstrasse (Untersu						
	2 Vorphase	5.00			1'050.00		
356	Werkhof Derendingen (Provisorium)		132'000.00				
	2 Projektphase	17.00	19'500.00	26.00	2'465.00	17'035.00	(12.64)
356-1	Werkhof Derendingen (Umbau)		56'500.00				
	2 Projektphase	9.00	14'690.00	26.00	1'305.00	13'385.00	(8.88)
	5 Abschlussphase	7.50	2'260.00	4.00	1'037.50	1'222.50	(45.91)
Total 356-1	Werkhof Derendingen (Umbau)	16.50	16'950.00	30.00	2'342.50	14'607.50	(13.82)
R 356-2a	Eingangsbereich						
	2 Vorphase	2.50			525.00		
R 356-3	Werkhof Derendingen (Renovation)		46'000.00				
	5 Abschlussphase	9.00	1'600.00	4.00	1'305.00	295.00	(81.56)
R 356-5	Werkhof Derendingen (Vordach)		1'870.00				
	5 Abschlussphase	1.50	88.00	4.00	187.50	-99.50	(213.07)
357	Doppel-EFH Wilerweg		53'000.00				
	2 Projektphase	25.00	13'780.00	26.00	5'250.00	8'530.00	(38.10)
	5 Abschlussphase	77.00	10'600.00	20.00	11'165.00	-565.00	(105.33)
Total 357	Doppel-EFH Wilerweg	102.00	24'380.00	46.00	16'415.00	7'965.00	(67.33)
377	EFH Vorbergstrasse		38'000.00				
	0 Allgemein	4.50	1'500.00	0.60	945.00	555.00	(63.00)
	1 Vorprojektphase	45.25	7'000.00	2.80	6'763.75	236.25	(96.63)
	2 Projektphase	142.65	22'000.00	8.80	17'852.50	4'147.50	(81.15)
	6 Garantie	0.75	5'000.00	2.00	157.50	4'842.50	(3.15)
Total 377	EFH Vorbergstrasse	193.15	35'500.00	14.20	25'718.75	9'781.25	(72.45)
383	Bahnhof Oberdorf		162'500.00				
	1 Vorprojektphase	34.00	22'500.00	9.00	7'140.00	15'360.00	(31.73)