

## Aufwand extern nach Aufträgen

Archangel und Partner  
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Datum: Kriterien:  
Filter: 01.01.2004 - 31.12.2004, nur laufende Aufträge  
Auftragsart: Auftragsbezogene Aufträge

Auftrag R Nr.	Bezeichnung	Aufwand (Stunden)	Honorar- anspruch	Aufwand (Betrag)	Differenz	Erfüllungs- grad in %
R 296	Werkhof Derendingen (Anbau)	115.50	42'500.00	21'617.50	20'882.50	(50.86)
301-1	Doppel-EFH Birkenweg	1.50	59'200.00	207.50	58'992.50	(0.35)
343	Überbauung Niesenstrasse	242.25	50'000.00	35'166.25	14'833.75	(70.33)
344	Reihenhaus Vorbergstrasse (Untersuch)	7.50		1'575.00		
356	Werkhof Derendingen (Provisorium)	124.75	132'000.00	18'113.75	113'886.25	(13.72)
356-1	Werkhof Derendingen (Umbau)	408.00	56'500.00	58'670.00	-2'170.00	(103.84)
R 356-2a	Eingangsbereich	7.50		1'575.00		
R 356-3	Werkhof Derendingen (Renovation)	298.00	46'000.00	43'210.00	2'790.00	(93.93)
R 356-5	Werkhof Derendingen (Vordach)	14.00	1'870.00	1'750.00	120.00	(93.58)
357	Doppel-EFH Wilerweg	227.00	53'000.00	40'387.50	12'612.50	(76.20)
R 414	Engestrasse (Einstellgarage)	837.25	120'000.00	113'063.75	6'936.25	(94.22)
428	Restaurant Sternen	20.50	13'000.00	3'587.50	9'412.50	(27.60)
437	Überbauung Heilbronnerstrasse	305.50	99'385.00	52'637.50	46'747.50	(52.96)
447	Restaurant Hirschen	1'412.50	200'000.00	204'265.00	-4'265.00	(102.13)
450	Doppel-EFH Hagartenstrasse	1'025.25	192'100.00	150'535.00	41'565.00	(78.36)
R 480	Station Bleichenberg	609.90	90'000.00	81'357.50	8'642.50	(90.40)
483	Werkhof Derendingen	1'283.50	175'500.00	171'812.50	3'687.50	(97.90)
488	EFH Engestrasse	1'102.00	195'000.00	177'362.50	17'637.50	(90.96)
489	Reitschule Oberdorfstrasse	1'195.25	148'750.00	166'281.25	-17'531.25	(111.79)
492	EFH Wilerstrasse	177.50		23'382.50		
497	Wohnpark Lerchenweg	395.00	125'000.00	77'547.50	47'452.50	(62.04)
501	EFH Südringstrasse	228.50		34'810.00		
502	EFH Flurstrasse	61.00	45'500.00	12'470.00	33'030.00	(27.41)
506	Werkhof Langendorf (Garage)	27.00	15'000.00	4'575.00	10'425.00	(30.50)
R 712	EFH Flurstrasse (Waschbox)	14.25		2'381.25		
726	EFH Moosstrasse	68.50		11'337.50		
744	Schulhaus Hauptstrasse	309.25	65'000.00	44'821.25	20'178.75	(68.96)
746	Klinik Schönegg (Erweiterung)	272.50	34'000.00	34'212.50	-212.50	(100.63)
746-1	Klinik Schönegg (Garantie)	843.75		138'043.75		
750	Wohnblock Ligerizstrasse	174.50	157'500.00	31'265.00	126'235.00	(19.85)
751	Doppel-EFH Höhenstrasse	735.00	127'500.00	115'206.25	12'293.75	(90.36)
754	Industriegebäude Neuquartierstrasse	505.50	95'000.00	76'380.00	18'620.00	(80.40)
756	EFH Hasenmattstrasse	122.00		18'455.00		
Aufwand der Aufträge mit Honoraranspruch		11'702.40	2'339'305.00	1'736'502.50	602'802.50	(74.23)
Total Aufwand		13'171.90		1'968'062.50		

# Aufwand nach Auftragsgruppen und Aufträgen

Archingel und Partner  
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Filter: Kriterien:  
Datum: 01.01.2004 - 31.12.2004  
Auftragsart: Auftragsbezogene Aufträge

Auftragsgruppe		Aufwand
R Nr.	Bezeichnung	(Stunden)
<b>Industriebauten</b>		
754	Industriegebäude Neuquartierstrasse	505.50
<b>Öffentliche Hand</b>		
R 296	Werkhof Derendingen (Anbau)	115.50
356	Werkhof Derendingen (Provisorium)	124.75
356-1	Werkhof Derendingen (Umbau)	408.00
R 356-3	Werkhof Derendingen (Renovation)	298.00
R 356-5	Werkhof Derendingen (Vordach)	14.00
506	Werkhof Langendorf (Garage)	27.00
Total	Öffentliche Hand	987.25
<b>Privatbauten</b>		
301-1	Doppel-EFH Birkenweg	1.50
R 327	Pfadfinderheim Verenaweg	313.75
343	Überbauung Niesenstrasse	242.25
377	EFH Vorbergstrasse	1'439.40
R 414	Engestrasse (Einstellgarage)	837.25
429	Doppel-EFH Wildbachstrasse - Renovationen	539.25
447	Restaurant Hirschen	1'412.50
450	Doppel-EFH Hagartenstrasse	1'025.25
489	Reitschule Oberdorfstrasse	1'195.25
501	EFH Südringstrasse	228.50
502	EFH Flurstrasse	61.00
Total	Privatbauten	7'295.90
<b>nicht zugeordnet</b>		
323-2	EFH Zeughausstrasse	0.50
342	Restaurant Bellevue	12.75
344	Reihenhaus Vorbergstrasse (Untersuch)	7.50
R 356-2a	Eingangsbereich	7.50
357	Doppel-EFH Wilerweg	227.00
383	Bahnhof Oberdorf	141.25
R 411	EFH Flurstrasse (Garage)	1'200.50
428	Restaurant Sternen	20.50
437	Überbauung Heilbronnerstrasse	305.50
445	Überbauung Stapfacker	2'421.25
446	EFH Mattenweg	19.50
454	EFH Römerstrasse	11.50
R 480	Station Bleichenberg	609.90
483	Werkhof Derendingen	1'283.50
492	EFH Wilerstrasse	177.50
497	Wohnpark Lerchenweg	395.00
499	Doppel-EFH Höhenweg	11.00
R 712	EFH Flurstrasse (Waschbox)	14.25
726	EFH Moosstrasse	68.50
738	EFH Galmisstrasse (Wintergarten)	1.50
744	Schulhaus Hauptstrasse	309.25
746	Klinik Schöneegg (Erweiterung)	272.50
746-1	Klinik Schöneegg (Garantie)	843.75
750	Wohnblock Ligerizstrasse	174.50
751	Doppel-EFH Höhenstrasse	735.00
756	EFH Hasenmattstrasse	122.00
Total	nicht zugeordnet	9'393.40

# Aufwand extern nach Aufträgen und Teilleistungen

Archingel und Partner  
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Filter: Kriterien:  
Datum: 01.07.2004 - 31.12.2004, nur laufende Aufträge  
Auftragsart: Auftragsbezogene Aufträge

Auftrag R Nr.	Bezeichnung	Aufwand (Stunden)	Honoraranspruch	in %	Aufwand (Betrag)	Differenz	Erfüllungsgrad in %
R 296	Werkhof Derendingen (Anbau)		42'500.00				
	2 Projektphase	2.00	13'000.00	26.00	420.00	12'580.00	(3.23)
	5 Abschlussphase	11.00	2'000.00	4.00	1'595.00	405.00	(79.75)
Total 296	Werkhof Derendingen (Anbau)	13.00	15'000.00	30.00	2'015.00	12'985.00	(13.43)
343	Überbauung Niesenstrasse		50'000.00				
	1 Zkquisition	2.00	1'500.00	3.00	420.00	1'080.00	(28.00)
	2 Projektphase	81.00	10'000.00	20.00	11'745.00	-1'745.00	(117.45)
	3 Vorbereitung Ausführung	14.00	2'500.00	5.00	2'030.00	470.00	(81.20)
	5 Abschlussphase	6.50	1'000.00	2.00	912.50	87.50	(91.25)
Total 343	Überbauung Niesenstrasse	103.50	15'000.00	30.00	15'107.50	-107.50	(100.72)
344	Reihenhaus Vorbergstrasse (Untersuch)						
	2 Vorphase	5.00			1'050.00		
356	Werkhof Derendingen (Provisorium)		132'000.00				
	2 Projektphase	17.00	19'500.00	26.00	2'465.00	17'035.00	(12.64)
	6 Garantie	1.00	7'500.00	10.00	210.00	7'290.00	(2.80)
Total 356	Werkhof Derendingen (Provisorium)	18.00	27'000.00	36.00	2'675.00	24'325.00	(9.91)
356-1	Werkhof Derendingen (Umbau)		56'500.00				
	2 Projektphase	9.00	14'690.00	26.00	1'305.00	13'385.00	(8.88)
	5 Abschlussphase	7.50	2'260.00	4.00	1'037.50	1'222.50	(45.91)
Total 356-1	Werkhof Derendingen (Umbau)	16.50	16'950.00	30.00	2'342.50	14'607.50	(13.82)
R 356-2a	Eingangsbereich						
	2 Vorphase	2.50			525.00		
R 356-3	Werkhof Derendingen (Renovation)		46'000.00				
	5 Abschlussphase	9.00	1'600.00	4.00	1'305.00	295.00	(81.56)
R 356-5	Werkhof Derendingen (Vordach)		1'870.00				
	5 Abschlussphase	1.50	88.00	4.00	187.50	-99.50	(213.07)
357	Doppel-EFH Wilerweg		53'000.00				
	2 Projektphase	25.00	13'780.00	26.00	5'250.00	8'530.00	(38.10)
	5 Abschlussphase	77.00	10'600.00	20.00	11'165.00	-565.00	(105.33)
Total 357	Doppel-EFH Wilerweg	102.00	24'380.00	46.00	16'415.00	7'965.00	(67.33)
377	EFH Vorbergstrasse		38'000.00				
	0 Allgemein	4.50	1'500.00	0.60	945.00	555.00	(63.00)
	1 Vorprojektphase	46.25	7'000.00	2.80	6'973.75	26.25	(99.63)
	2 Projektphase	142.65	22'000.00	8.80	17'852.50	4'147.50	(81.15)
	6 Garantie	0.75	5'000.00	2.00	157.50	4'842.50	(3.15)
Total 377	EFH Vorbergstrasse	194.15	35'500.00	14.20	25'928.75	9'571.25	(73.04)
383	Bahnhof Oberdorf		250'000.00				
	1 Vorprojektphase	34.00	22'500.00	9.00	7'140.00	15'360.00	(31.73)

# Aufwand extern nach Aufträgen und Mitarbeitern

Archangel und Partner  
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Filter: Kriterien:  
Datum: 01.01.2004 - 31.12.2004  
Auftragsart: Auftragsbezogene Aufträge  
Regie / Pauschal: Nur Regieaufträge

Auftrag R Nr.	Bezeichnung	Tarif	Aufwand (Stunden)	Honorar- anspruch	Aufwand (Betrag)	Differenz	Erfüllungs- grad in %
R 296	Werkhof Derendingen (Anbau)						
	Allemann René	145.00	21.50		3'117.50		
	Felber Anton	210.00	2.00		420.00		
	Hunziker Rolf	145.00	6.00		870.00		
	Ruch David	210.00	76.00		15'960.00		
	Schneider Maria	125.00	10.00		1'250.00		
Total 296	Werkhof Derendingen (Anbau)		115.50	42'500.00	21'617.50	20'882.50	(50.86)
R 327	Pfadfinderheim Verenaweg						
	Imbach Markus	175.00	183.75		32'156.25		
	Schneider Maria	125.00	5.50		687.50		
	Trachsel Daniel	210.00	124.50		26'145.00		
Total 327	Pfadfinderheim Verenaweg		313.75	85'000.00	58'988.75	26'011.25	(69.40)
R 356-2a	Eingangsbereich						
	Felber Anton	210.00	2.50		525.00		
Total 356-2a	Eingangsbereich		2.50		525.00		
R 356-3	Werkhof Derendingen (Renovation)						
	Schmid Beat	145.00	259.75		37'663.75		
	Zimmermann Michael	145.00	38.25		5'546.25		
Total 356-3	Werkhof Derendingen (Renovation)		298.00	46'000.00	43'210.00	2'790.00	(93.93)
R 356-5	Werkhof Derendingen (Vordach)						
	Pfister Dora	125.00	14.00		1'750.00		
Total 356-5	Werkhof Derendingen (Vordach)		14.00	1'870.00	1'750.00	120.00	(93.58)
R 414	Engestrasse (Einstellgarage)						
	Felber Anton	210.00	2.00		420.00		
	Jäggi Willi	125.00	373.25		46'656.25		
	Jost Martin	125.00	161.00		20'125.00		
	Kurz Bernhard	175.00	158.50		27'737.50		
	Neukomm Peter	175.00	2.00		350.00		
	Pfister Dora	125.00	47.50		5'937.50		
	Ruch David	210.00	2.50		525.00		
	Schneider Maria	125.00	90.50		11'312.50		
Total 414	Engestrasse (Einstellgarage)		837.25	120'000.00	113'063.75	6'936.25	(94.22)
R 480	Station Bleichenberg						
	Bütikofer Stefan	125.00	244.90		30'612.50		
	Felber Anton	210.00	15.00		3'150.00		
	Limacher Walter	90.00	38.00		3'420.00		
	Müller Max	110.00	20.50		2'255.00		
	Ruch David	210.00	64.50		13'545.00		
	Sieber Christof	125.00	227.00		28'375.00		
Total 480	Station Bleichenberg		609.90	90'000.00	81'357.50	8'642.50	(90.40)

# Aufwand intern nach Aufträgen und Mitarbeitern

Archingel und Partner  
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Filter: Kriterien:  
Datum: 01.01.2004 - 31.12.2004  
Auftragsart: Auftragsbezogene Aufträge  
Regie / Pauschal: Nur Regieaufträge

Auftrag R Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Aufwand (Stunden)	Honorar- anspruch	Aufwand Intern	Differenz	Erfüllungs- grad in %
R 296	Werkhof Derendingen (Anbau)						
	Allemann René	80.00	21.50		1'720.00		
	Felber Anton	85.00	2.00		170.00		
	Hunziker Rolf	55.00	6.00		330.00		
	Ruch David	65.00	76.00		4'940.00		
	Schneider Maria	60.00	10.00		600.00		
Total 296	Werkhof Derendingen (Anbau)		115.50	42'500.00	7'760.00	34'740.00	(18.26)
R 327	Pfadfinderheim Verenaweg						
	Imbach Markus	80.00	183.75		14'700.00		
	Schneider Maria	60.00	5.50		330.00		
	Trachsel Daniel	75.00	124.50		9'337.50		
Total 327	Pfadfinderheim Verenaweg		313.75	85'000.00	24'367.50	60'632.50	(28.67)
R 356-2a	Eingangsbereich						
	Felber Anton	85.00	2.50		212.50		
Total 356-2a	Eingangsbereich		2.50		212.50		
R 356-3	Werkhof Derendingen (Renovation)						
	Schmid Beat	80.00	259.75		20'780.00		
	Zimmermann Michael	75.00	38.25		2'868.75		
Total 356-3	Werkhof Derendingen (Renovation)		298.00	46'000.00	23'648.75	22'351.25	(51.41)
R 356-5	Werkhof Derendingen (Vordach)						
	Pfister Dora	60.00	14.00		840.00		
Total 356-5	Werkhof Derendingen (Vordach)		14.00	1'870.00	840.00	1'030.00	(44.92)
R 414	Engestrasse (Einstellgarage)						
	Felber Anton	85.00	2.00		170.00		
	Jäggi Willi	65.00	373.25		24'261.25		
	Jost Martin	60.00	161.00		9'660.00		
	Kurz Bernhard	75.00	158.50		11'887.50		
	Neukomm Peter	80.00	2.00		160.00		
	Pfister Dora	60.00	47.50		2'850.00		
	Ruch David	65.00	2.50		162.50		
	Schneider Maria	60.00	90.50		5'430.00		
Total 414	Engestrasse (Einstellgarage)		837.25	120'000.00	54'581.25	65'418.75	(45.48)
R 480	Station Bleichenberg						
	Bütikofer Stefan	50.00	244.90		12'245.00		
	Felber Anton	85.00	15.00		1'275.00		
	Limacher Walter	45.00	38.00		1'710.00		
	Müller Max	55.00	20.50		1'127.50		
	Ruch David	65.00	64.50		4'192.50		
	Sieber Christof	50.00	227.00		11'350.00		
Total 480	Station Bleichenberg		609.90	90'000.00	31'900.00	58'100.00	(35.44)

# Aufwand extern nach Aufträgen, Teilleistungen und Mitarbeitern

Archingel und Partner  
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Filter: Kriterien:  
Datum: 01.07.2004 - 31.12.2004, nur laufende Aufträge  
Auftragsart: Auftragsbezogene Aufträge  
Regie / Pauschal: Nur Pauschalaufträge

Auftrag R Nr.	Bezeichnung	Tarif	Aufwand (Stunden)	Honoraranspruch	Aufwand (Betrag)	Differenz	Erfüllungsgrad in %
343	Überbauung Niesenstrasse			50'000.00			
	1 Zkquisition						
	Felber Anton	210.00	2.00		420.00		
	Total 1 Zkquisition		2.00	1'500.00	420.00	1'080.00	(28.00)
	2 Projektphase						
	Schmid Beat	145.00	81.00		11'745.00		
	Total 2 Projektphase		81.00	10'000.00	11'745.00	-1'745.00	(117.45)
	3 Vorbereitung Ausführung						
	Hunziker Rolf	145.00	14.00		2'030.00		
	Total 3 Vorbereitung Ausführung		14.00	2'500.00	2'030.00	470.00	(81.20)
	5 Abschlussphase						
	Pfister Dora	125.00	1.50		187.50		
	Zimmermann Michael	145.00	5.00		725.00		
	Total 5 Abschlussphase		6.50	1'000.00	912.50	87.50	(91.25)
Total 343	Überbauung Niesenstrasse		103.50	15'000.00	15'107.50	-107.50	(30.22)
344	Reihenhaus Vorbergstrasse (Untersuch)						
	2 Vorphase						
	Felber Anton	210.00	5.00		1'050.00		
	Total 2 Vorphase		5.00		1'050.00		
Total 344	Reihenhaus Vorbergstrasse (Untersuch)		5.00		1'050.00		
356	Werkhof Derendingen (Provisorium)			132'000.00			
	2 Projektphase						
	Schmid Beat	145.00	17.00		2'465.00		
	Total 2 Projektphase		17.00	19'500.00	2'465.00	17'035.00	(12.64)
	6 Garantie						
	Felber Anton	210.00	1.00		210.00		
	Total 6 Garantie		1.00	7'500.00	210.00	7'290.00	(2.80)
Total 356	Werkhof Derendingen (Provisorium)		18.00	27'000.00	2'675.00	24'325.00	(2.03)
356-1	Werkhof Derendingen (Umbau)			56'500.00			
	2 Projektphase						
	Schmid Beat	145.00	9.00		1'305.00		
	Total 2 Projektphase		9.00	14'690.00	1'305.00	13'385.00	(8.88)
	5 Abschlussphase						
	Pfister Dora	125.00	1.50		187.50		
	Schneider Maria	125.00	1.00		125.00		
	Zimmermann Michael	145.00	5.00		725.00		
	Total 5 Abschlussphase		7.50	2'260.00	1'037.50	1'222.50	(45.91)
Total 356-1	Werkhof Derendingen (Umbau)		16.50	16'950.00	2'342.50	14'607.50	(4.15)

# Aufwand nach Aufträgen, Teilleistungen und Mitarbeitern

Archingel und Partner  
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Filter: Kriterien:  
Datum: 01.01.2004 - 30.06.2004  
Auftragsnummer(n): 450

Auftrag R Nr.	Bezeichnung	Aufwand (Stunden)	
450	Doppel-EFH Hagartenstrasse		
	1 Vorprojektphase		
	Althaus Jürg		
	09.01.2004	1.00	Nachsitzung
	12.03.2004	1.00	Besprechung GU und Team
	Total Althaus Jürg	2.00	
	2 Projektphase		
	Gasser Philipp		
	10.05.2004	3.50	Überwachung Anlieferung Material
	11.05.2004	8.50	Grossbesprechung mit allen Beteiligten in Büro Archingel mit anschliessender Besichtigung Neubau
	12.05.2004	6.00	Neukonzept erstellen
	13.05.2004	7.50	Konzept erarbeiten und präsentieren
	14.05.2004	4.00	Koordinierung Arbeiten
	17.05.2004	2.50	Protokoll
	18.05.2004	4.00	Besprechung Behörden
	19.05.2004	4.50	Sitzung Komitee
	21.05.2004	4.00	Besprechung und Präsentation Konzept
	25.05.2004	5.50	Nachtragssitzung
	26.05.2004	3.00	Budgeteingabe
	27.05.2004	3.00	Bereinigen Pläne
	Total Gasser Philipp	56.00	
	Total 2 Projektphase	56.00	
	3 Vorbereitung Ausführung		
	Althaus Jürg		
	20.01.2004	4.50	Pläne kopieren
	21.01.2004	0.50	Dr. Juricek
	23.03.2004	4.50	Planvariante ausarbeiten
	24.03.2004	0.50	Skript bereinigen
	03.05.2004	1.50	CAD Nachtrag
	12.05.2004	0.50	Telefon GU
	13.05.2004	2.00	Integration Änderungswünsche
	Total Althaus Jürg	14.00	
	Felber Anton		
	05.01.2004	3.25	Besprechung mit Bauherr
	06.01.2004	5.00	Revision Zusatzplan
	15.01.2004	3.00	Sitzung Baukommission
	28.01.2004	1.75	Besprechung Bauherr
	04.02.2004	5.00	Besprechung Anpassungen: - Verlängerung Carport - Verglasung Terrasse Süd - Storen Dachfenster
	05.02.2004	3.00	Telefonkonferenz Direktion
	09.02.2004	2.50	Besichtigung Baustelle
	16.02.2004	3.75	Detailbesprechung Änderungswünsche
	19.02.2004	0.75	CAD
	08.03.2004	2.00	Konzept überarbeiten
	25.03.2004	1.00	Sitzung Planerteam
	26.03.2004	1.00	Sitzung Bauherrschaft
	07.06.2004	4.50	Planvariante ausarbeiten
	11.06.2004	5.00	
	21.06.2004	1.00	Skript bereinigen
	30.06.2004	2.00	Besprechung mit Bauherr
	Total Felber Anton	44.50	

# Aufwand extern nach Aufträgen, Mitarbeitern und Teilleistungen

Archangel und Partner  
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Filter: Kriterien:  
Datum: 01.01.2004 - 29.12.2004

Auftrag R Nr.	Bezeichnung	Tarif	Aufwand (Stunden)	Aufwand (Betrag)
R 296	Werkhof Derendingen (Anbau)			
	Allemann René	145.00		
	5 Abschlussphase			
	20.01.2004		0.50	72.50
	23.01.2004		1.50	217.50
	29.01.2004		2.50	362.50
	03.02.2004		1.00	145.00
	05.02.2004		0.50	72.50
	06.02.2004		4.00	580.00
	23.03.2004		0.50	72.50
	08.07.2004		2.50	362.50
	09.07.2004		1.50	217.50
	14.07.2004		5.00	725.00
	15.07.2004		2.00	290.00
	Total 5 Abschlussphase		21.50	3'117.50
	Felber Anton	210.00		
	2 Projektphase			
	04.08.2004		2.00	420.00
	Hunziker Rolf	145.00		
	3 Vorbereitung Ausführung			
	22.01.2004		2.00	290.00
	27.01.2004		2.00	290.00
	28.01.2004		2.00	290.00
	Total 3 Vorbereitung Ausführung		6.00	870.00
	Ruch David	210.00		
	4 Ausführungsphase			
	22.01.2004		7.00	1'470.00
	23.01.2004		8.50	1'785.00
	26.01.2004		8.50	1'785.00
	27.01.2004		8.50	1'785.00
	28.01.2004		7.00	1'470.00
	29.01.2004		8.50	1'785.00
	30.01.2004		4.50	945.00
	02.02.2004		4.00	840.00
	03.02.2004		8.50	1'785.00
	04.02.2004		2.50	525.00
	29.03.2004		8.50	1'785.00
	Total 4 Ausführungsphase		76.00	15'960.00
	Schneider Maria	125.00		
	5 Abschlussphase			
	19.01.2004		0.50	62.50
	11.02.2004		2.00	250.00
	12.02.2004		2.00	250.00
	13.02.2004		2.00	250.00
	16.02.2004		0.50	62.50
	19.02.2004		0.50	62.50
	20.02.2004		1.00	125.00
	23.02.2004		1.50	187.50
	Total 5 Abschlussphase		10.00	1'250.00
Total 296	Werkhof Derendingen (Anbau)		115.50	21'617.50

# Aufwand nach Mitarbeitern und Aufträgen

Archangel und Partner  
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Filter: Kriterien:  
Datum: 01.04.2004 - 30.06.2004

AF Felber Anton  
Burgunderstrasse 6  
4500 Solothurn

Auftrag R Nr.	Bezeichnung	Aufwand in Stunden	in % zu Studentotal
Auftragsbezogene Aufträge			
377	EFH Vorbergstrasse	42.00	
R 411	EFH Flurstrasse (Garage)	35.50	
R 414	Engestrasse (Einstellgarage)	2.00	
429	Doppel-EFH Wildbachstrasse - Renovationen	11.75	
445	Überbauung Stapfacker	5.75	
450	Doppel-EFH Hagartenstrasse	12.50	
483	Werkhof Derendingen	30.50	
488	EFH Engestrasse	110.50	
489	Reitschule Oberdorfstrasse	22.25	
Total	Auftragsbezogene Aufträge	272.75	49.75
Nicht-auftragsbezogene Aufträge			
999.10	Akquisition	27.25	
999.15	Geschäftsleitung	3.75	
999.16	VR	61.50	
999.20	Übrige	86.25	
Total	Nicht-auftragsbezogene Aufträge	178.75	32.60
Absenzen			
999.40	Ferien	92.50	
999.60	Krank/Arzt/Unfall	4.25	
Total	Absenzen	96.75	17.65
Total	effektive Stunden	548.25	100.00

# Aufwand nach Mitarbeitern, Aufträgen und Teilleistungen

Archingel und Partner  
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Filter: Kriterien:  
Datum: 01.04.2004 - 30.06.2004  
Mitarbeiterkürzel: AF

AF Felber Anton  
Burgunderstrasse 6  
4500 Solothurn

Auftrag R Nr.	Bezeichnung	Aufwand in Stunden	in % zu Stundentotal	
<b>Auftragsbezogene Aufträge</b>				
377	EFH Vorbergstrasse			
	0 Allgemein			
	14.06.2004	5.00		Vorbesprechung
	1 Vorprojektphase			
	01.04.2004	0.50		Besprechung Bauherrschaft
	02.04.2004	3.75		Planvariante ausarbeiten
	14.04.2004	3.50		Begehen Baustelle
	15.04.2004	1.50		Besprechung vor Ort
	16.04.2004	4.00		Konzept überarbeiten
	21.04.2004	5.00		Stzung Planerteam
	28.05.2004	2.00		GU-Sitzung
	01.06.2004	2.00		Nachplanen
	07.06.2004	0.25		
	08.06.2004	2.00		Sitzung Bauherr
	09.06.2004	3.00		Konzept Sitzung
	23.06.2004	2.00		Skript bereinigen
	25.06.2004	2.00		Pläne kopieren
	28.06.2004	3.50		Besprechung Bauherrschaft
	29.06.2004	2.00		Behördliches
	Total 1 Vorprojektphase	37.00		
	Total 377 EFH Vorbergstrasse	42.00		
R 411	EFH Flurstrasse (Garage)			
	3 Vorbereitung Ausführung			
	01.04.2004	2.25		Änderung Antrag
	03.05.2004	2.75		Planvarianate ausarbeiten
	04.05.2004	3.00		Nachplanung
	06.05.2004	2.25		Besichtigung
	10.05.2004	6.50		Anpassen Pläne
	12.05.2004	3.50		Nachzeichnen
	13.05.2004	2.50		Präsentation Alternative
	17.05.2004	2.50		Begehung Baustelle
	19.05.2004	0.50		
	01.06.2004	1.25		CAD
	18.06.2004	8.50		Ausbauvariante erarbeiten
	Total 3 Vorbereitung Ausführung	35.50		
R 414	Engestrasse (Einstellgarage)			
	1 Vorprojektphase			
	22.04.2004	1.00		CAD Korrektur
	10.05.2004	1.00		Planerweiterung
	Total 1 Vorprojektphase	2.00		
429	Doppel-EFH Wildbachstrasse - Renovationen			
	3 Vorbereitung Ausführung			
	14.04.2004	3.00		Teamsitzung
	16.04.2004	2.75		Nachtrag Zusatzplan
	20.04.2004	1.25		Diskussion Lösung Vordach

**Zusammenstellung Gleitzeit- und Feriensaldo**  
**1.1. - 30.6.04**

Archingel und Partner  
 Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Mitarbeiter	Gleitzeit				Ferien					
	Soll-Stunden lfd. Jahr	Übertrag Vorjahr	Ist-Stunden lfd. Jahr	Gleitzeit-saldo lfd. Jahr	Guthaben ganzes Jahr	Übertrag Vorjahr	Bezug lfd. Jahr	Saldo lfd. Jahr	geplant bis Ende Jahr	Saldo Ende Jahr
Allemann René	838.50	15.00	825.50	2.00	136.00	-6.50	68.00	61.50	0.00	61.50
Althaus Jürg	1'042.50	18.50	1'063.75	39.75	127.50	9.50	42.50	94.50	59.50	35.00
Bangerter Paul	1'042.50	5.50	1'037.25	0.25	212.50	17.00	68.00	161.50	85.00	76.50
Bütikofer Stefan	729.75	0.00	734.05	4.30	119.00	0.00	41.65	77.35	5.95	71.40
Felber Anton	1'042.50	11.75	1'086.50	55.75	212.50	39.00	126.50	125.00	87.50	37.50
Furrer Ulrich	634.50	0.00	648.00	13.50	102.00	0.00	25.50	76.50	0.00	76.50
Gasser Philipp	1'042.50	7.25	1'048.25	13.00	170.00	0.00	38.50	131.50	0.00	131.50
Hasler Lea	1'042.50	3.00	1'047.75	8.25	170.00	1.00	93.50	77.50	0.00	77.50
Hunziker Rolf	1'042.50	3.50	1'041.50	2.50	170.00	0.00	75.50	94.50	17.00	77.50
Imbach Markus	1'042.50	5.50	1'047.00	10.00	212.50	1.00	102.00	111.50	0.00	111.50
Jäggi Willi	1'042.50	3.75	1'054.00	15.25	170.00	-16.00	76.50	77.50	42.50	35.00
Jost Martin	1'042.50	0.00	1'058.25	15.75	170.00	0.50	85.00	85.50	0.00	85.50
Kurz Bernhard	1'042.50	8.00	1'039.25	4.75	170.00	9.50	84.00	95.50	0.00	95.50
Limacher Walter	1'042.50	10.75	1'048.25	16.50	212.50	2.00	68.00	146.50	17.00	129.50
Müller Max	1'042.50	5.50	1'037.25	0.25	170.00	-1.25	72.25	96.50	42.50	54.00
Neukomm Peter	1'042.50	0.75	1'046.75	5.00	212.50	-0.75	119.00	92.75	17.00	75.75
Pfister Dora	838.50	0.00	853.00	14.50	136.00	9.50	34.00	111.50	0.00	111.50
Ruch David	1'042.50	0.00	1'045.25	2.75	170.00	-7.50	42.50	120.00	8.50	111.50
Schmid Beat	1'042.50	2.00	1'025.25	-15.25	170.00	1.50	64.00	107.50	8.50	99.00
Schneider Maria	1'042.50	0.00	1'044.50	2.00	170.00	8.50	102.00	76.50	0.00	76.50
Sieber Christof	1'042.50	0.00	1'053.25	10.75	170.00	2.00	85.00	87.00	0.00	87.00
Stuber Kurt	1'042.50	0.00	1'058.50	16.00	212.50	-4.50	93.50	114.50	0.00	114.50
Trachsel Daniel	1'042.50	1.50	1'052.25	11.25	170.00	10.00	42.50	137.50	42.50	95.00
Wyss Andreas	1'042.50	9.50	1'038.25	5.25	129.20	0.00	68.00	61.20	25.50	35.70
Zimmermann Michael	1'042.50	0.00	1'043.50	1.00	170.00	1.00	51.00	120.00	8.50	111.50

**Gleitzeit Mitarbeiter**  
**1.1.04 - 31.12.04**

Archingel und Partner  
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Mitarbeiter Datum	KW	Soll- Stunden lfd. Jahr	auftrags- bezogen	nicht auftrags- bezogen	Absen- zen	Total Arbeitszeit	Total +/-	Über- stunden	Kompen- sation	Saldo
<b>Felber Anton</b>										
05.01.04 Mo	2	8.50	9.50	2.00		11.50	3.00	3.00		3.00
06.01.04 Di	2	8.50	6.00	3.50		9.50	1.00	1.00		4.00
07.01.04 Mi	2	8.50	10.50	2.25		12.75	4.25	4.25		8.25
08.01.04 Do	2	8.50	7.25	2.00		9.25	0.75	0.75		9.00
09.01.04 Fr	2	8.50	2.25	6.50		8.75	0.25	0.25		9.25
11.01.04 So	2		1.00			1.00	1.00	1.00		10.25
12.01.04 Mo	3	8.50	6.50	2.00		8.50				10.25
13.01.04 Di	3	8.50	5.00	3.50		8.50				10.25
14.01.04 Mi	3	8.50		8.50		8.50				10.25
15.01.04 Do	3	8.50	9.50	2.00		11.50	3.00	3.00		13.25
16.01.04 Fr	3	8.50	1.75	6.50		8.25	-0.25		0.25	13.00
18.01.04 So	3			3.00		3.00	3.00	3.00		16.00
19.01.04 Mo	4	8.50	7.50	3.00		10.50	2.00	2.00		18.00
20.01.04 Di	4	8.50	3.00	5.50		8.50				18.00
21.01.04 Mi	4	8.50	6.50	2.00		8.50				18.00
22.01.04 Do	4	8.50	6.50			6.50	-2.00		2.00	16.00
23.01.04 Fr	4	8.50	4.50	4.00		8.50				16.00
26.01.04 Mo	5	8.50		8.50		8.50				16.00
27.01.04 Di	5	8.50	4.50	4.00		8.50				16.00
28.01.04 Mi	5	8.50	3.75	5.50		9.25	0.75	0.75		16.75
29.01.04 Do	5	8.50			8.50	8.50				16.75
30.01.04 Fr	5	8.50			8.50	8.50				16.75
02.02.04 Mo	6	8.50	5.00	5.00		10.00	1.50	1.50		18.25
03.02.04 Di	6	8.50	4.50	5.00		9.50	1.00	1.00		19.25
04.02.04 Mi	6	8.50	8.50			8.50				19.25
05.02.04 Do	6	8.50	8.50	1.00		9.50	1.00	1.00		20.25
06.02.04 Fr	6	8.50	5.50	3.00		8.50				20.25
07.02.04 Sa	6			4.00		4.00	4.00	4.00		24.25
08.02.04 So	6			4.00		4.00	4.00	4.00		28.25
09.02.04 Mo	7	8.50	6.25	3.00		9.25	0.75	0.75		29.00
10.02.04 Di	7	8.50	7.50	1.00		8.50				29.00
11.02.04 Mi	7	8.50	6.50	2.00		8.50				29.00
12.02.04 Do	7	8.50	6.75	2.00		8.75	0.25	0.25		29.25
13.02.04 Fr	7	8.50	9.75	1.00		10.75	2.25	2.25		31.50
14.02.04 Sa	7			2.00		2.00	2.00	2.00		33.50
16.02.04 Mo	8	8.50	8.25	0.25		8.50				33.50
17.02.04 Di	8	8.50	6.00	2.50		8.50				33.50
18.02.04 Mi	8	8.50	7.25	1.75		9.00	0.50	0.50		34.00
19.02.04 Do	8	8.50	6.00	2.50		8.50				34.00
20.02.04 Fr	8	8.50			8.50	8.50				34.00
23.02.04 Mo	9	8.50			8.50	8.50				34.00
24.02.04 Di	9	8.50	2.00	6.50		8.50				34.00
25.02.04 Mi	9	8.50	3.00	5.50		8.50				34.00
26.02.04 Do	9	8.50	6.50	2.00		8.50				34.00
27.02.04 Fr	9	8.50	8.25	4.50		12.75	4.25	4.25		38.25
01.03.04 Mo	10	8.50			8.50	8.50				38.25
02.03.04 Di	10	8.50			8.50	8.50				38.25
03.03.04 Mi	10	8.50			8.50	8.50				38.25
04.03.04 Do	10	8.50			8.50	8.50				38.25
05.03.04 Fr	10	8.50			8.50	8.50				38.25

**Liste der laufenden auftragsbezogenen Aufträge  
(nach Projektleitern gruppiert)**

Archingel und Partner  
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Auftrag Nr.	Bezeichnung	Beginn
nicht zugeordnet		
483	Werkhof Derendingen	31.08.1999
488	EFH Engestrasse	30.11.1999
489	Reitschule Oberdorfstrasse	30.11.1999
492	EFH Wilerstrasse	01.03.2000
497	Wohnpark Lerchenweg	01.05.2000
501	EFH Südringstrasse	01.06.2000
502	EFH Flurstrasse	01.06.2000
506	Werkhof Langendorf (Garage)	01.07.2000
547	Überbauung Südring	01.02.2001
547-1	EFH Südringstrasse 5a	01.05.2002
625	Oberdorffeld	01.03.2005
726	EFH Moosstrasse	30.04.1998
738	EFH Galmisstrasse (Wintergarten)	28.02.1998
744	Schulhaus Hauptstrasse	31.07.1998
750	Wohnblock Ligerizstrasse	18.04.1999
751	Doppel-EFH Höhenstrasse	30.04.1999
754	Industriegebäude Neuquartierstrasse	31.07.1999
756	EFH Hasenmattstrasse	30.09.1999
Felber Anton		
301-1	Doppel-EFH Birkenweg	01.01.1998
327	Pfadfinderheim Verenaweg	01.01.1998
Wyss Andreas		
296	Werkhof Derendingen (Anbau)	01.01.1998
356	Werkhof Derendingen (Provisorium)	01.01.1998
356-1	Werkhof Derendingen (Umbau)	01.01.1998
356-2	Werkhof Derendingen (Wärterhäuschen)	01.01.2004
356-2a	Eingangsbereich	01.10.2004
356-3	Werkhof Derendingen (Renovation)	01.01.1998
356-5	Werkhof Derendingen (Vordach)	31.05.1998
447	Restaurant Hirschen	30.04.1998
450	Doppel-EFH Hagartenstrasse	30.04.1998
Affolter Carmen		
343	Überbauung Niesenstrasse	01.01.1998
429	Doppel-EFH Wildbachstrasse -Renovationen	01.01.1998
480	Station Bleichenberg	30.09.1999
Schneider Maria		
383	Bahnhof Oberdorf	01.01.1998
445	Überbauung Stapfacker	28.02.1998
Gasser Philipp		
396-1	Boutique Hauptgasse	01.01.1998
411	EFH Flurstrasse (Garage)	01.01.1998
428	Restaurant Sternen	01.01.1998

# Liste der aktuellen Mitarbeiter

Archingel und Partner  
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Kürzel	Name	Adresse Email / Tel.Nr.	Beruf Geb.Dat. / AHV-Nr.	Stellenantritt
<b>RA-3</b>	<b>Allemann René</b>	Höhenweg 13 4562 Biberist  032 672 82 11	Bauleiter  19.04.1958 803.58.212.116	01.12.1994
<b>JA</b>	<b>Althaus Jürg</b>	Ziegel mattstrasse 14a 4500 Solothurn  032 622 61 18	Hochbauzeichner  05.05.1974 726.74.235.113	27.06.1995
<b>PB</b>	<b>Bangerter Paul</b>	Wengisteinstrasse 4 4500 Solothurn  032 622 38 34	Hochbauzeichner Lehrling  07.08.1980 857.80.338.116	19.09.1996
<b>SB-2</b>	<b>Bütikofer Stefan</b>	Verenastrasse 18 4522 Rüttenen  032 623 26 51	Architekt HTL  15.02.1972 976.72.174.244	01.11.1997
<b>AF</b>	<b>Felber Anton</b>	Burgunderstrasse 6 4500 Solothurn anton.felber@archingel.com 032 622 69 34	Architekt SIA  27.02.1935 275.35.158.113	01.01.1972
<b>UF-3</b>	<b>Furrer Ulrich</b>	Sunnerain 21 4513 Langendorf  032 661 12 78	Architekt HTL  04.04.1971 297.71.197.219	01.02.1999
<b>PG</b>	<b>Gasser Philipp</b>	Rötistrasse 24 4513 Langendorf  032 622 51 47	Dipl. Architekt ETH  18.11.1964 706.64.449.310	01.03.1999
<b>LH</b>	<b>Hasler Lea</b>	Kreuzfeldstrasse 3 4562 Biberist  032 672 25 18	Architektin HTL  28.08.1974 266.74.359.114	01.09.1999
<b>RH</b>	<b>Hunziker Rolf</b>	Bodenrain 17 2540 Grenchen  032 652 24 77	Hochbauzeichner  25.12.1964 565.64.486.115	05.04.1998
<b>MI</b>	<b>Imbach Markus</b>	Zuchwilerstrasse 15 4500 Solothurn  032 621 74 64	Architekt HTL  08.04.1948 686.48.201.118	15.11.1972
<b>WJ</b>	<b>Jäggi Willi</b>	Bernstrasse 32 4562 Biberist  032 672 41 02	Hochbauzeichner/Architekt HTL  25.11.1973 422.73.456.114	03.01.2000

Kürzel	Name	Adresse Email / Tel.Nr.	Beruf Geb.Dat. / AHV-Nr.	Stellenantritt
AF	Felber Anton	Burgunderstrasse 6 4500 Solothurn anton.felber@archingel.com 032 622 69 34	Architekt SIA  27.02.1935 275.35.158.113	01.01.1972

Details:

**Arbeitsverhältnis**

von	bis	Code	Beschäftigungsgrad	Ferientage pro Jahr
01.01.1972		1	100	25

**Honorarkategorien**

	Tarif (Normaltarif)	Dauer	
		von	bis
A	210.00	01.01.2004	31.12.2004
A	210.00	01.01.2002	31.12.2003
A	210.00	01.01.2001	31.12.2001
A	195.00	01.01.2000	31.12.2000
A	190.00	01.01.1990	31.12.1999

**Interne Kosten**

von	bis	Ansatz
01.01.2004		85.00
01.01.2000	31.12.2003	80.00
01.01.1972	31.12.1999	70.00