

Heures de travail et coûts externes selon mandats et prestations partielles

Archingel SA
7, rue St. Michel, 1206 Genève

Filtre:

Critères:

Date:

01.07.2004 - 31.12.2004, mandats en cours seulement

Type de mandat:

Mandats attribuables aux mandats

Mandat R N°	Désignation	Heures de travail	Honoraires dus	en %	Coûts	Différence	% réalisé
R 296	Garage Pompiers		42'500.00				
	2 Phase du projet	2.00	13'000.00	26.00	420.00	12'580.00	(3.23)
	5 Phase finale	11.00	2'000.00	4.00	1'595.00	405.00	(79.75)
Total 296	Garage Pompiers	13.00	15'000.00	30.00	2'015.00	12'985.00	(13.43)
343	Dépot Romont		51'000.00				
	1 Phase de l'avant-projet	2.00	2'500.00	4.90	420.00	2'080.00	(16.80)
	2 Phase du projet	81.00	10'000.00	19.61	11'745.00	-1'745.00	(117.45)
	3 Phase préparatoire de l'exécution	14.00	2'500.00	4.90	2'030.00	470.00	(81.20)
	5 Phase finale	6.50	1'000.00	1.96	912.50	87.50	(91.25)
Total 343	Dépot Romont	103.50	16'000.00	31.37	15'107.50	892.50	(94.42)
344	Atelier Blanc						
	2 Phase du projet	5.00			1'050.00		
356	Dépot Granges		132'000.00				
	2 Phase du projet	17.00	19'500.00	26.00	2'465.00	17'035.00	(12.64)
356-1	Dépot Granges (Rénovation)		56'500.00				
	2 Phase du projet	9.00	14'690.00	26.00	1'305.00	13'385.00	(8.88)
	5 Phase finale	7.50	2'260.00	4.00	1'037.50	1'222.50	(45.91)
Total 356-1	Dépot Granges (Rénovation)	16.50	16'950.00	30.00	2'342.50	14'607.50	(13.82)
R 356-2a	Dépot Granges (Annexe)						
	2 Phase du projet	2.50			525.00		
R 356-3	Dépot Granges (Garage)		40'000.00				
	5 Phase finale	9.00	1'600.00	4.00	1'305.00	295.00	(81.56)
R 356-5	Dépot Granges (Magasin)		1'870.00				
	5 Phase finale	1.50	88.00	4.00	187.50	-99.50	(213.07)
357	Maison Lessert		53'000.00				
	2 Phase du projet	25.00	13'780.00	26.00	5'250.00	8'530.00	(38.10)
	5 Phase finale	77.00	10'600.00	20.00	11'165.00	-565.00	(105.33)
Total 357	Maison Lessert	102.00	24'380.00	46.00	16'415.00	7'965.00	(67.33)
377	Maison Rue des Chevaliers		38'000.00				
	0 Général	4.50	1'500.00	0.60	945.00	555.00	(63.00)
	1 Phase de l'avant-projet	45.25	7'000.00	2.80	6'561.25	438.75	(93.73)
	2 Phase du projet	142.65	22'000.00	8.80	15'691.50	6'308.50	(71.33)
	6 Garantie	0.75	5'000.00	2.00	157.50	4'842.50	(3.15)
Total 377	Maison Rue des Chevaliers	193.15	35'500.00	14.20	23'355.25	12'144.75	(65.79)
383	Maison Comte		162'500.00				
	1 Phase de l'avant-projet	34.00	22'500.00	13.85	7'140.00	15'360.00	(31.73)
411	Pavillon Bernard		10'000.00				
	2 Phase du projet	4.50	2'600.00	26.00	945.00	1'655.00	(36.35)