

Heures de travail et coûts externes selon mandats, prestations partielles et collaborateurs

Archingel SA
7, rue St. Michel, 1206 Genève

Filtre: Critères:
Date: 01.07.2004 - 31.12.2004
Type de mandat: Mandats attribuables aux mandats
Régie / forfaitaire Mandats forfaitaires seulement

Mandat R N°	Désignation	Tarif	Heures de travail	Honoraires dus	Coûts	Différence	% réalisé
343	Dépot Romont			51'000.00			
	1 Phase de l'avant-projet						
	Angéloz Gabriel	210.00	2.00		420.00		
	Total 1 Phase de l'avant-projet		2.00	2'500.00	420.00	2'080.00	(16.80)
	2 Phase du projet						
	Dupont Jacqueline	145.00	81.00		11'745.00		
	Total 2 Phase du projet		81.00	10'000.00	11'745.00	-1'745.00	(117.45)
	3 Phase préparatoire de l'exécution						
	Jeanneret Grégoire	145.00	14.00		2'030.00		
	Total 3 Phase préparatoire de l'exécutior		14.00	2'500.00	2'030.00	470.00	(81.20)
	5 Phase finale						
	Monnier Sylvie	125.00	1.50		187.50		
	Vuille Michel	145.00	5.00		725.00		
	Total 5 Phase finale		6.50	1'000.00	912.50	87.50	(91.25)
Total 343	Dépot Romont		103.50	16'000.00	15'107.50	892.50	(29.62)
344	Atelier Blanc						
	2 Phase du projet						
	Angéloz Gabriel	210.00	5.00		1'050.00		
	Total 2 Phase du projet		5.00		1'050.00		
Total 344	Atelier Blanc		5.00		1'050.00		
356	Dépot Granges			132'000.00			
	2 Phase du projet						
	Dupont Jacqueline	145.00	17.00		2'465.00		
	Total 2 Phase du projet		17.00	19'500.00	2'465.00	17'035.00	(12.64)
Total 356	Dépot Granges		17.00	19'500.00	2'465.00	17'035.00	(1.87)
356-1	Dépot Granges (Rénovation)			56'500.00			
	2 Phase du projet						
	Dupont Jacqueline	145.00	9.00		1'305.00		
	Total 2 Phase du projet		9.00	14'690.00	1'305.00	13'385.00	(8.88)
	5 Phase finale						
	Monnier Sylvie	125.00	1.50		187.50		
	Muller Monique	125.00	1.00		125.00		
	Vuille Michel	145.00	5.00		725.00		
	Total 5 Phase finale		7.50	2'260.00	1'037.50	1'222.50	(45.91)
Total 356-1	Dépot Granges (Rénovation)		16.50	16'950.00	2'342.50	14'607.50	(4.15)
357	Maison Lessert						
	1 Phase de l'avant-projet						