

Heures de travail et coûts externes selon mandats

 Archingel SA
 7, rue St. Michel, 1206 Genève

 Date: Critères:
 Filtre: 01.01.2004 - 31.12.2004
 Type de mandat: Mandats attribuables aux mandats

Mandat R N°	Désignation	Heures de travail	Honoraires dus	Coûts	Différence	% réalisé
R 296	Garage Pompiers	115.50	42'500.00	21'617.50	20'882.50	(50.86)
301-1	Kiosque de la Gare	1.50		207.50		
323-2	Usine Beauchamps	0.50	20'000.00	62.50	19'937.50	(0.31)
R 327	Chalet 'Soleil'	513.75	125'000.00	100'988.75	24'011.25	(80.79)
342	Restaurant Bellevue	15.75	100'000.00	1'732.50	98'267.50	(1.73)
343	Dépot Romont	203.50	51'000.00	29'607.50	21'392.50	(58.05)
344	Atelier Blanc (Recherche)	5.00		1'050.00		
R 356	Dépot Granges	67.00	132'000.00	9'715.00	122'285.00	(7.36)
356-1	Dépot Granges (Rénovation)	16.50	56'500.00	2'342.50	54'157.50	(4.15)
356-2	Dépot Granges (Annexe)	15.75	15'000.00	1'417.50	13'582.50	(9.45)
356-2a	Dépot Granges (Annexe suppl.)	2.50	5'000.00	525.00	4'475.00	(10.50)
356-3	Dépot Granges (Garage)	298.00	40'000.00	43'210.00	-3'210.00	(108.03)
356-5	Dépot Granges (Magasin)	14.00	1'870.00	1'750.00	120.00	(93.58)
357	Maison Lessert	102.00	53'000.00	16'415.00	36'585.00	(30.97)
377	Maison Rue des Chevaliers	235.15	38'000.00	32'175.25	5'824.75	(84.67)
383	Maison Comte	34.00	62'500.00	7'140.00	55'360.00	(11.42)
R 411	Pavillion Bernard	53.25	10'000.00	9'592.50	407.50	(95.93)
R 414	Boutique 'Demain'	837.25	120'000.00	113'063.75	6'936.25	(94.22)
428	Restaurant 'Au petit coin'	95.50	11'500.00	12'962.50	-1'462.50	(112.72)
429	Maison Leclerc	449.00	118'000.00	78'986.25	39'013.75	(66.94)
437	Edifice 'Centre Ville'	75.25	95'000.00	8'277.50	86'722.50	(8.71)
445	Quartier 'Les Sapins'	131.50	132'500.00	15'040.00	117'460.00	(11.35)
447	Magasin Vauffelin (Expertise)	7.75		912.50		
450	Magasin Plagne	128.25	35'000.00	21'132.50	13'867.50	(60.38)
R 480	Station de train 'Granges Sud'	609.90	90'000.00	81'357.50	8'642.50	(90.40)
489	Garage 'La Forêt'	158.00	154'000.00	24'356.25	129'643.75	(15.82)
489-1	Maison 'La Forêt'	196.00	125'000.00	30'402.50	94'597.50	(24.32)
R 547	Chemin du Vermont (Complexe)	115.50		24'255.00		
547-1	Chemin du Vermont	17.75	20'000.00	2'218.75	17'781.25	(11.09)
547-1a	7a, Chemin du Vermont	109.75	75'000.00	13'718.75	61'281.25	(18.29)
R 712	Maison Rue du lac	35.75	45'000.00	6'256.25	38'743.75	(13.90)
801	Boutique 'Au Soleil'	39.75	23'000.00	6'222.50	16'777.50	(27.05)
Totaux des mandats avec honoraires dus		4'570.80	1'796'370.00	692'286.50	1'104'083.50	(38.54)
Totaux des heures et des coûts		4'700.55		718'711.50		

Heures de travail selon groupes de mandats et mandats

Archingel SA
7, rue St. Michel, 1206 Genève

Filtre: Critères:
Date: 01.01.2004 - 31.12.2004, mandats en cours seulement
Type de mandat: Mandats attribuables aux mandats

Groupe de mandats		Heures
R N°	Désignation	de travail
Communes		
R 296	Garage Pompiers	115.50
343	Dépot Romont	203.50
R 356	Dépot Granges	67.00
356-1	Dépot Granges (Rénovation)	16.50
356-2a	Dépot Granges (Annexe suppl.)	2.50
356-3	Dépot Granges (Garage)	298.00
356-5	Dépot Granges (Magasin)	14.00
447	Magasin Vauffelin (Expertise)	7.75
450	Magasin Plagne	128.25
Total Communes		853.00
Industrie		
323-2	Usine Beauchamps	0.50
R 411	Pavillion Bernard	53.25
437	Edifice 'Centre Ville'	75.25
Total Industrie		129.00
Particuliers		
R 327	Chalet 'Soleil'	513.75
377	Maison Rue des Chevaliers	235.15
R 414	Boutique 'Demain'	837.25
428	Restaurant 'Au petit coin'	95.50
429	Maison Leclerc	449.00
R 547	Chemin du Vermont (Complexe)	115.50
547-1	Chemin du Vermont	17.75
547-1a	7a, Chemin du Vermont	109.75
Total Particuliers		2'373.65
non attribués		
301-1	Kiosque de la Gare	1.50
342	Restaurant Bellevue	15.75
344	Atelier Blanc (Recherche)	5.00
356-2	Dépot Granges (Annexe)	15.75
357	Maison Lessert	102.00
383	Maison Comte	34.00
445	Quartier 'Les Sapins'	131.50
R 480	Station de train 'Granges Sud'	609.90
489	Garage 'La Forêt'	158.00
489-1	Maison 'La Forêt'	196.00
R 712	Maison Rue du lac	35.75
801	Boutique 'Au Soleil'	39.75
Total non attribués		1'344.90
Total des heures		4'700.55

Heures de travail et coûts externes selon mandats et prestations partielles

Archingel SA
7, rue St. Michel, 1206 Genève

Filtre: Critères:
Date: 01.07.2004 - 31.12.2004, mandats en cours seulement
Type de mandat: Mandats attribuables aux mandats

Mandat R N°	Désignation	Heures de travail	Honoraires dus	en %	Coûts	Différence	% réalisé
R 296	Garage Pompiers		42'500.00				
	2 Phase du projet	2.00	13'000.00	26.00	420.00	12'580.00	(3.23)
	5 Phase finale	11.00	2'000.00	4.00	1'595.00	405.00	(79.75)
Total 296	Garage Pompiers	13.00	15'000.00	30.00	2'015.00	12'985.00	(13.43)
343	Dépot Romont		51'000.00				
	1 Phase de l'avant-projet	2.00	2'500.00	4.90	420.00	2'080.00	(16.80)
	2 Phase du projet	81.00	10'000.00	19.61	11'745.00	-1'745.00	(117.45)
	3 Phase préparatoire de l'exécution	14.00	2'500.00	4.90	2'030.00	470.00	(81.20)
	5 Phase finale	6.50	1'000.00	1.96	912.50	87.50	(91.25)
Total 343	Dépot Romont	103.50	16'000.00	31.37	15'107.50	892.50	(94.42)
344	Atelier Blanc						
	2 Phase du projet	5.00			1'050.00		
356	Dépot Granges		132'000.00				
	2 Phase du projet	17.00	19'500.00	26.00	2'465.00	17'035.00	(12.64)
356-1	Dépot Granges (Rénovation)		56'500.00				
	2 Phase du projet	9.00	14'690.00	26.00	1'305.00	13'385.00	(8.88)
	5 Phase finale	7.50	2'260.00	4.00	1'037.50	1'222.50	(45.91)
Total 356-1	Dépot Granges (Rénovation)	16.50	16'950.00	30.00	2'342.50	14'607.50	(13.82)
R 356-2a	Dépot Granges (Annexe)						
	2 Phase du projet	2.50			525.00		
R 356-3	Dépot Granges (Garage)		40'000.00				
	5 Phase finale	9.00	1'600.00	4.00	1'305.00	295.00	(81.56)
R 356-5	Dépot Granges (Magasin)		1'870.00				
	5 Phase finale	1.50	88.00	4.00	187.50	-99.50	(213.07)
357	Maison Lessert		53'000.00				
	2 Phase du projet	25.00	13'780.00	26.00	5'250.00	8'530.00	(38.10)
	5 Phase finale	77.00	10'600.00	20.00	11'165.00	-565.00	(105.33)
Total 357	Maison Lessert	102.00	24'380.00	46.00	16'415.00	7'965.00	(67.33)
377	Maison Rue des Chevaliers		38'000.00				
	0 Général	4.50	1'500.00	0.60	945.00	555.00	(63.00)
	1 Phase de l'avant-projet	45.25	7'000.00	2.80	6'561.25	438.75	(93.73)
	2 Phase du projet	142.65	22'000.00	8.80	15'691.50	6'308.50	(71.33)
	6 Garantie	0.75	5'000.00	2.00	157.50	4'842.50	(3.15)
Total 377	Maison Rue des Chevaliers	193.15	35'500.00	14.20	23'355.25	12'144.75	(65.79)
383	Maison Comte		162'500.00				
	1 Phase de l'avant-projet	34.00	22'500.00	13.85	7'140.00	15'360.00	(31.73)
411	Pavillon Bernard		10'000.00				
	2 Phase du projet	4.50	2'600.00	26.00	945.00	1'655.00	(36.35)

Heures de travail et coûts externes selon mandats et collaborateurs

Archingel SA
7, rue St. Michel, 1206 Genève

Filtre: Critères:
Date: 01.01.2004 - 31.12.2004
Type de mandat: Mandats attribuables aux mandats
Régie / forfaitaire Mandats en régie seulement

Mandat R N°	Désignation	Tarif	Heures de travail	Honoraires dus	Coûts	Différence	% réalisé
R 296	Garage Pompiers						
	Angéloz Gabriel	210.00	2.00		420.00		
	Fermier Jean	210.00	76.00		15'960.00		
	Jeanneret Grégoire	145.00	6.00		870.00		
	Muller Monique	125.00	10.00		1'250.00		
	Rosselet Nathalie	145.00	21.50		3'117.50		
Total 296	Garage Pompiers		115.50	42'500.00	21'617.50	20'882.50	(50.86)
R 327	Chalet 'Soleil'						
	Bollier Paul	210.00	124.50		26'145.00		
	Grandjean François	175.00	183.75		32'156.25		
	Muller Monique	125.00	5.50		687.50		
Total 327	Chalet 'Soleil'		313.75	85'000.00	58'988.75	26'011.25	(69.40)
R 356-2a	Dépot Granges (Annexe)						
	Angéloz Gabriel	210.00	2.50		525.00		
Total 356-2a	Dépot Granges (Annexe)		2.50		525.00		
R 356-3	Dépot Granges (Garage)						
	Dupont Jacqueline	145.00	259.75		37'663.75		
	Vuille Michel	145.00	38.25		5'546.25		
Total 356-3	Dépot Granges (Garage)		298.00	46'000.00	43'210.00	2'790.00	(93.93)
R 356-5	Dépot Granges (Magasin)						
	Monnier Sylvie	125.00	14.00		1'750.00		
Total 356-5	Dépot Granges (Magasin)		14.00	1'870.00	1'750.00	120.00	(93.58)
R 414	Boutique 'Demain'						
	Angéloz Gabriel	210.00	2.00		420.00		
	Fermier Jean	210.00	2.50		525.00		
	Grandjean François	175.00	158.50		27'737.50		
	Joliat Claude	125.00	373.25		46'656.25		
	Monnier Sylvie	125.00	47.50		5'937.50		
	Muller Monique	125.00	90.50		11'312.50		
	Rougemont Pierre	125.00	161.00		20'125.00		
	Souter Marc	175.00	2.00		350.00		
Total 414	Boutique 'Demain'		837.25	120'000.00	113'063.75	6'936.25	(94.22)
R 480	Station de train 'Granges Sud'						
	Angéloz Gabriel	210.00	15.00		3'150.00		
	Fermier Jean	210.00	64.50		13'545.00		
	Joliat Claude	125.00	244.90		30'612.50		
	Merin Anne	110.00	20.50		2'255.00		
	Muller Monique	125.00	227.00		28'375.00		
	Petit Alexandre	90.00	38.00		3'420.00		
Total 480	Station de train 'Granges Sud'		609.90	90'000.00	81'357.50	8'642.50	(90.40)

Heures de travail et coûts internes selon mandats et collaborateurs

Archingel SA
7, rue St. Michel, 1206 Genève

Filtre: Critères:
Date: 01.01.2004 - 31.12.2004
Type de mandat: Mandats attribuables aux mandats
Régie / forfaitaire Mandats en régie seulement

Mandat R N°	Désignation	Taux	Heures de travail	Honoraires dus	Coûts internes	Différence	% réalisé
R 296	Garage Pompiers						
	Angéloz Gabriel	85.00	2.00		170.00		
	Fermier Jean	65.00	76.00		4'940.00		
	Jeanneret Grégoire	55.00	6.00		330.00		
	Muller Monique	60.00	10.00		600.00		
	Rosselet Nathalie	80.00	21.50		1'720.00		
Total 296	Garage Pompiers		115.50	42'500.00	7'760.00	34'740.00	(18.26)
R 327	Chalet 'Soleil'						
	Bollier Paul	75.00	124.50		9'337.50		
	Grandjean François	80.00	183.75		14'700.00		
	Muller Monique	60.00	5.50		330.00		
Total 327	Chalet 'Soleil'		313.75	85'000.00	24'367.50	60'632.50	(28.67)
R 356-2a	Dépot Granges (Annexe)						
	Angéloz Gabriel	85.00	2.50		212.50		
Total 356-2a	Dépot Granges (Annexe)		2.50		212.50		
R 356-3	Dépot Granges (Garage)						
	Dupont Jacqueline	80.00	259.75		20'780.00		
	Vuille Michel	75.00	38.25		2'868.75		
Total 356-3	Dépot Granges (Garage)		298.00	46'000.00	23'648.75	22'351.25	(51.41)
R 356-5	Dépot Granges (Magasin)						
	Monnier Sylvie	60.00	14.00		840.00		
Total 356-5	Dépot Granges (Magasin)		14.00	1'870.00	840.00	1'030.00	(44.92)
R 414	Boutique 'Demain'						
	Angéloz Gabriel	85.00	2.00		170.00		
	Fermier Jean	65.00	2.50		162.50		
	Grandjean François	80.00	158.50		12'680.00		
	Joliat Claude	75.00	373.25		27'993.75		
	Monnier Sylvie	60.00	47.50		2'850.00		
	Muller Monique	60.00	90.50		5'430.00		
	Rougemont Pierre	60.00	161.00		9'660.00		
	Souter Marc	80.00	2.00		160.00		
Total 414	Boutique 'Demain'		837.25	120'000.00	59'106.25	60'893.75	(49.26)
R 480	Station de train 'Granges Sud'						
	Angéloz Gabriel	85.00	15.00		1'275.00		
	Fermier Jean	65.00	64.50		4'192.50		
	Joliat Claude	75.00	244.90		18'367.50		
	Merin Anne	55.00	20.50		1'127.50		
	Muller Monique	60.00	227.00		13'620.00		
	Petit Alexandre	45.00	38.00		1'710.00		
Total 480	Station de train 'Granges Sud'		609.90	90'000.00	40'292.50	49'707.50	(44.77)

Heures de travail et coûts externes selon mandats, prestations partielles et collaborateurs

Archingel SA
7, rue St. Michel, 1206 Genève

Filtre: Critères:
Date: 01.07.2004 - 31.12.2004
Type de mandat: Mandats attribuables aux mandats
Régie / forfaitaire Mandats forfaitaires seulement

Mandat R N°	Désignation	Tarif	Heures de travail	Honoraires dus	Coûts	Différence	% réalisé
343	Dépot Romont			51'000.00			
	1 Phase de l'avant-projet						
	Angéloz Gabriel	210.00	2.00		420.00		
	Total 1 Phase de l'avant-projet		2.00	2'500.00	420.00	2'080.00	(16.80)
	2 Phase du projet						
	Dupont Jacqueline	145.00	81.00		11'745.00		
	Total 2 Phase du projet		81.00	10'000.00	11'745.00	-1'745.00	(117.45)
	3 Phase préparatoire de l'exécution						
	Jeanneret Grégoire	145.00	14.00		2'030.00		
	Total 3 Phase préparatoire de l'exécutior		14.00	2'500.00	2'030.00	470.00	(81.20)
	5 Phase finale						
	Monnier Sylvie	125.00	1.50		187.50		
	Vuille Michel	145.00	5.00		725.00		
	Total 5 Phase finale		6.50	1'000.00	912.50	87.50	(91.25)
Total 343	Dépot Romont		103.50	16'000.00	15'107.50	892.50	(29.62)
344	Atelier Blanc						
	2 Phase du projet						
	Angéloz Gabriel	210.00	5.00		1'050.00		
	Total 2 Phase du projet		5.00		1'050.00		
Total 344	Atelier Blanc		5.00		1'050.00		
356	Dépot Granges			132'000.00			
	2 Phase du projet						
	Dupont Jacqueline	145.00	17.00		2'465.00		
	Total 2 Phase du projet		17.00	19'500.00	2'465.00	17'035.00	(12.64)
Total 356	Dépot Granges		17.00	19'500.00	2'465.00	17'035.00	(1.87)
356-1	Dépot Granges (Rénovation)			56'500.00			
	2 Phase du projet						
	Dupont Jacqueline	145.00	9.00		1'305.00		
	Total 2 Phase du projet		9.00	14'690.00	1'305.00	13'385.00	(8.88)
	5 Phase finale						
	Monnier Sylvie	125.00	1.50		187.50		
	Muller Monique	125.00	1.00		125.00		
	Vuille Michel	145.00	5.00		725.00		
	Total 5 Phase finale		7.50	2'260.00	1'037.50	1'222.50	(45.91)
Total 356-1	Dépot Granges (Rénovation)		16.50	16'950.00	2'342.50	14'607.50	(4.15)
357	Maison Lessert						
	1 Phase de l'avant-projet						

Heures de travail selon mandats, prestations partielles et collaborateurs

Archingel SA
7, rue St. Michel, 1206 Genève

Filtre: Critères:
Date: 01.01.2004 - 30.06.2004
Numéro(s) de mandat: 450

Mandat R N°	Désignation	Heures de travail	
R 450	Magasin Plagne		
	1 Phase de l'avant-projet		
	Coquoz Richard		
	10.01.2004	1.00	Meeting avec propriétaire
	12.03.2004	1.00	Conférence avec entrepreneur général et team
	Total Coquoz Richard	2.00	
	2 Phase du projet		
	Joliat Claude		
	10.05.2004	3.50	Supervision livraison matériaux
	11.05.2004	8.50	Meeting mensuel avec tous participants aux bureaux Archingel. Ensuite visite du lieu de construction.
	12.05.2004	6.00	Elaboration nouveau brouillon
	13.05.2004	7.50	Etablir détails du nouveau brouillon
	14.05.2004	4.00	Coodination des travaux
	17.05.2004	2.50	Procès-verbal
	18.05.2004	4.00	Conférence avec autorités
	19.05.2004	4.50	Séance comité
	21.05.2004	4.00	Discussion et présentation brouillon
	25.05.2004	5.50	Séance supplémentaire
	26.05.2004	3.00	Requête du budget
	27.05.2004	3.00	Mise au propre des plans
	Total Joliat Claude	56.00	
	Total 2 Phase du projet	56.00	
	3 Phase préparatoire de l'exécution		
	Angéloz Gabriel		
	05.01.2004	3.25	Meeting avec commanditaire
	06.01.2004	5.00	Révision plans supplémentaires
	15.01.2004	3.00	Séance préliminaire avec membres de la commission de construction
	28.01.2004	1.75	Interlocution avec propriétaire
	04.02.2004	5.00	Discussion et description des modifications: - Prolongation carport - Vitrification terrasse sud - Stores lucarnes
	05.02.2004	3.00	Conférence téléphonique avec la direction
	09.02.2004	2.50	Visite lieu de construction
	17.02.2004	3.75	Rediscussion demandes de modification
	19.02.2004	0.75	CAD
	08.03.2004	2.00	Révision du brouillon
	25.03.2004	1.00	Meeting avec groupe planification
	26.03.2004	1.00	Meeting avec commanditaire
	02.06.2004	0.75	
	07.06.2004	4.50	Elaboration et révision des variations des plans
	11.06.2004	5.00	Divers, tâches administratives
	21.06.2004	1.00	Vérification des brouillons
	30.06.2004	2.00	Interlocution avec commanditaire
	Total Angéloz Gabriel	45.25	
	Coquoz Richard		
	20.01.2004	4.50	Copier les plans
	21.01.2004	0.50	Dr. Juricek
	23.03.2004	4.50	Elaborer variations des plans de construction
	24.03.2004	0.50	Rédiger script
	03.05.2004	1.50	Supplément CAD
	12.05.2004	0.50	Téléphone avec EG
	13.05.2004	2.00	Intégration demande de modifications

**Heures de travail et coûts externes selon mandats,
collaborateurs et prestations partielles**

Archingel SA
7, rue St. Michel, 1206 Genève

Filtre: Critères:
Date: 01.01.2004 - 29.12.2004

Mandat R N°	Désignation	Tarif	Heures de travail	Coûts
R 296	Garage Pompiers			
	Angéloz Gabriel	210.00		
	2 Phase du projet			
	04.08.2004		2.00	420.00
	Fermier Jean	210.00		
	4 Phase de l'exécution			
	22.01.2004		7.00	1'470.00
	23.01.2004		8.50	1'785.00
	26.01.2004		8.50	1'785.00
	27.01.2004		8.50	1'785.00
	28.01.2004		7.00	1'470.00
	29.01.2004		8.50	1'785.00
	30.01.2004		4.50	945.00
	02.02.2004		4.00	840.00
	03.02.2004		8.50	1'785.00
	04.02.2004		2.50	525.00
	29.03.2004		8.50	1'785.00
	Total 4 Phase de l'exécution		76.00	15'960.00
	Jeanneret Grégoire	145.00		
	3 Phase préparatoire de l'exécution			
	22.01.2004		2.00	290.00
	27.01.2004		2.00	290.00
	28.01.2004		2.00	290.00
	Total 3 Phase préparatoire de l'exécution		6.00	870.00
	Muller Monique	125.00		
	5 Phase finale			
	19.01.2004		0.50	62.50
	11.02.2004		2.00	250.00
	12.02.2004		2.00	250.00
	13.02.2004		2.00	250.00
	16.02.2004		0.50	62.50
	19.02.2004		0.50	62.50
	20.02.2004		1.00	125.00
	23.02.2004		1.50	187.50
	Total 5 Phase finale		10.00	1'250.00
	Rosselet Nathalie	145.00		
	5 Phase finale			
	20.01.2004		0.50	72.50
	23.01.2004		1.50	217.50
	29.01.2004		2.50	362.50
	03.02.2004		1.00	145.00
	05.02.2004		0.50	72.50
	06.02.2004		4.00	580.00
	23.03.2004		0.50	72.50
	08.07.2004		2.50	362.50
	09.07.2004		1.50	217.50
	14.07.2004		5.00	725.00
	15.07.2004		2.00	290.00
	Total 5 Phase finale		21.50	3'117.50
Total 296	Garage Pompiers		115.50	21'617.50

Heures de travail selon collaborateurs et mandats

Archingel SA
7, rue St. Michel, 1206 Genève

Filtre: Critères:
Date: 01.04.2004 - 30.06.2004

AG Angéloz Gabriel
rue St. Michel 7
1206 Genève

Mandat R N°	Désignation	Heures de travail	en % du total d'heures
Mandats attribuables aux mandats			
377	Maison Rue des Chevaliers	42.00	
R 411	Pavillion Bernard	35.50	
R 414	Boutique 'Demain'	2.00	
429	Maison Leclerc	11.75	
445	Quartier 'Les Sapins'	5.75	
450	Magasin Plagne	13.25	
483	Maison 'La Forêt'	30.50	
488	Complexe Chemin du Vermont	110.50	
489	Garage 'La Forêt'	22.25	
801	Boutique 'Au Soleil'	10.75	
Total	Mandats attribuables aux mandats	284.25	51.71
Mandats non attribuables aux mandats			
999.10	Acquisition	27.25	
999.15	Gestion	23.75	
999.16	Administration	61.50	
999.20	Autres	56.25	
Total	Mandats non attribuables aux mandats	168.75	30.70
Absences			
999.40	Vacances	92.50	
999.60	Maladie/Accident/Médecin	4.25	
Total	Absences	96.75	17.60
Total heures effectives		549.75	100.00

Heures de travail selon collaborateurs, mandats et prestations partielles

Archingel SA
7, rue St. Michel, 1206 Genève

Filtre: Critères:
Date: 01.04.2004 - 30.06.2004
Code(s) de collaborateur(s): AG

AG Angéloz Gabriel
rue St. Michel 7
1206 Genève

Mandat R N°	Désignation	Heures de travail	en % du total d'heures	
Mandats attribuables aux mandats				
377	Maison Rue des Chevaliers			
	0 Général			
	14.06.2004	5.00		Discussions préliminaires
	1 Phase de l'avant-projet			
	01.04.2004	0.50		Vérification brouillon
	02.04.2004	3.75		Rédiger variations des plans
	14.04.2004	3.50		Visite lieu de construction
	15.04.2004	1.50		Meeting sur place
	16.04.2004	4.00		Rédiger conception principale
	21.04.2004	5.00		Meeting team planification
	28.05.2004	2.00		Conférence avec entrepreneur général
	01.06.2004	2.00		Rédaction supplémentaire des plans
	07.06.2004	0.25		
	08.06.2004	2.00		Conférence avec propriétaire
	09.06.2004	3.00		Meeting conception générale
	17.06.2004	2.00		Réévaluation totale
	25.06.2004	2.00		Copier tous les plans
	28.06.2004	3.50		Meeting avec propriétaire et discussions principales
	29.06.2004	2.00		Affaires communales
	Total 1 Phase de l'avant-projet	37.00		
Total 377	Maison Rue des Chevaliers	42.00		
R 411	Pavillon Bernard			
	3 Phase préparatoire de l'exécution			
	01.04.2004	2.25		Modification project
	03.05.2004	2.75		Elaborer variations des plans
	04.05.2004	3.00		Réévaluation changements
	06.05.2004	2.25		Visite site construction
	10.05.2004	6.50		Contrats spéciaux pour travaux additionnels
	12.05.2004	3.50		Redessin des plans
	13.05.2004	2.50		Présentation plans alternatifs
	17.05.2004	2.50		Visite site construction
	19.05.2004	0.50		
	01.06.2004	1.25		CAD
	18.06.2004	8.50		Elaboration variations réduit
	Total 3 Phase préparatoire de l'exécutior	35.50		
R 414	Boutique 'Demain'			
	1 Phase de l'avant-projet			
	22.04.2004	1.00		Correction CAD
	10.05.2004	1.00		Amplification des plans
	Total 1 Phase de l'avant-projet	2.00		
429	Maison Leclerc			
	3 Phase préparatoire de l'exécution			
	14.04.2004	3.00		Conférence team construction
	16.04.2004	2.75		Submission plans complémentaires
	20.04.2004	1.25		Discussions solutions possibles pour jardin d'hiver
	23.04.2004	3.50		Elaboration solution jardin d'hiver

Etablissement des soldes de crédit d'heures et de vacances
1.1. - 30.6.04

Archingel SA
 7, rue St. Michel, 1206 Genève

Collaborateur	Crédit d'heures				Vacances					
	Temps théorique ann.cour.	Report année préc.	Heures de trav. ann.cour.	Solde de crédit d'h. ann.cour.	Crédit année entière	Report année préc.	Prises année cour.	Solde année cour.	Planif. reste année	Solde fin année
Angéloz Gabriel	1'054.00	11.75	1'070.50	28.25	212.50	39.00	135.00	116.50	85.00	31.50
Bollier Paul	1'054.00	0.00	1'074.50	20.50	170.00	17.00	127.50	59.50	42.50	17.00
Dupont Jacqueline	843.20	15.00	842.00	13.80	136.00	20.40	34.00	122.40	102.00	20.40
Fermier Jean	1'054.00	0.00	1'058.00	4.00	170.00	42.50	85.00	127.50	127.50	0.00
Grandjean François	1'054.00	0.00	1'054.00	0.00	170.00	0.00	85.00	85.00	42.50	42.50
Jeanneret Grégoire	1'054.00	0.00	1'083.50	29.50	212.50	0.00	127.50	85.00	42.50	42.50
Joliat Claude	527.00	9.50	544.15	26.65	85.00	4.25	42.50	46.75	8.50	38.25
Merin Anne	632.40	0.00	642.00	9.60	102.00	0.00	51.00	51.00	25.50	25.50
Monnier Sylvie	1'054.00	75.00	1'002.50	23.50	170.00	42.50	42.50	170.00	127.50	42.50
Muller Monique	527.00	10.00	517.00	0.00	85.00	0.00	42.50	42.50	0.00	42.50
Petit Alexandre	527.00	25.00	507.50	5.50	85.00	0.00	63.75	21.25	0.00	21.25
Rossetlet Nathalie	1'054.00	17.00	1'031.25	-5.75	170.00	8.50	42.50	136.00	127.50	8.50
Rougemont Pierre	1'054.00	0.00	1'054.00	0.00	170.00	0.00	42.50	127.50	110.50	17.00
Souter Marc	843.20	0.00	869.75	26.55	136.00	0.00	102.00	34.00	0.00	34.00
Vuille Michel	1'054.00	0.00	1'064.25	10.25	170.00	0.00	85.00	85.00	42.50	42.50
Coquoz Richard	1'054.00	35.00	1'081.00	62.00	170.00	8.50	85.00	93.50	85.00	8.50

Crédit d'heures des collaborateurs
1.4.04 - 30.6.04

Archingel SA
 7, rue St. Michel, 1206 Genève

Collaborateur Date	Sem.	Temps théorique ann.cour.	attrib. aux mandats	non attrib. aux mandats	Ab- sences	Total temps de travail	Total +/-	Heures excéden-	Compen- sation	Solde
Angéloz Gabriel										
01.04.04 Do	14	8.50	8.50	1.00		9.50	1.00	1.00		1.00
02.04.04 Fr	14	8.50	6.50	0.25		6.75	-1.75		1.75	-0.75
05.04.04 Mo	15	8.50	8.50			8.50				-0.75
06.04.04 Di	15	8.50	8.75			8.75	0.25	0.25		-0.50
07.04.04 Mi	15	8.50	9.50			9.50	1.00	1.00		0.50
08.04.04 Do	15	8.50	9.00			9.00	0.50	0.50		1.00
13.04.04 Di	16	8.50	8.50			8.50				1.00
14.04.04 Mi	16	8.50	9.50			9.50	1.00	1.00		2.00
15.04.04 Do	16	8.50	8.75			8.75	0.25	0.25		2.25
16.04.04 Fr	16	8.50	9.25			9.25	0.75	0.75		3.00
19.04.04 Mo	17	8.50	8.75			8.75	0.25	0.25		3.25
20.04.04 Di	17	8.50	7.75	0.75		8.50				3.25
21.04.04 Mi	17	8.50	4.75	4.50		9.25	0.75	0.75		4.00
22.04.04 Do	17	8.50	4.00	3.50		7.50	-1.00		1.00	3.00
23.04.04 Fr	17	8.50	3.50	4.75		8.25	-0.25		0.25	2.75
26.04.04 Mo	18	8.50			8.50	8.50				2.75
27.04.04 Di	18	8.50			8.50	8.50				2.75
28.04.04 Mi	18	8.50			8.50	8.50				2.75
29.04.04 Do	18	8.50			8.50	8.50				2.75
30.04.04 Fr	18	8.50			8.50	8.50				2.75
03.05.04 Mo	19	8.50	8.75			8.75	0.25	0.25		3.00
04.05.04 Di	19	8.50	8.25			8.25	-0.25		0.25	2.75
05.05.04 Mi	19	8.50	8.75			8.75	0.25	0.25		3.00
06.05.04 Do	19	8.50	8.50			8.50				3.00
07.05.04 Fr	19	8.50	9.00			9.00	0.50	0.50		3.50
10.05.04 Mo	20	8.50	10.00			10.00	1.50	1.50		5.00
11.05.04 Di	20	8.50		8.50		8.50				5.00
12.05.04 Mi	20	8.50	3.50	5.00		8.50				5.00
13.05.04 Do	20	8.50	5.50	4.75		10.25	1.75	1.75		6.75
14.05.04 Fr	20	8.50	10.00			10.00	1.50	1.50		8.25
17.05.04 Mo	21	8.50	9.25			9.25	0.75	0.75		9.00
18.05.04 Di	21	8.50	8.50			8.50				9.00
19.05.04 Mi	21	8.50	8.50			8.50				9.00
21.05.04 Fr	21	8.50	8.50			8.50				9.00
24.05.04 Mo	22	8.50	8.50			8.50				9.00
25.05.04 Di	22	8.50	9.00			9.00	0.50	0.50		9.50
26.05.04 Mi	22	8.50	8.75			8.75	0.25	0.25		9.75
27.05.04 Do	22	8.50	7.25	1.50		8.75	0.25	0.25		10.00
28.05.04 Fr	22	8.50	8.00	1.00		9.00	0.50	0.50		10.50
31.05.04 Mo	23			2.50		2.50	2.50	2.50		13.00
01.06.04 Di	23	8.50	8.50			8.50				13.00
02.06.04 Mi	23	8.50	8.50			8.50				13.00
03.06.04 Do	23	8.50	8.50			8.50				13.00
04.06.04 Fr	23	8.50					-8.50		8.50	4.50
07.06.04 Mo	24	8.50	8.50			8.50				4.50
08.06.04 Di	24	8.50	10.00			10.00	1.50	1.50		6.00
09.06.04 Mi	24	8.50	8.50			8.50				6.00
10.06.04 Do	24	8.50	8.50			8.50				6.00
11.06.04 Fr	24	8.50	8.50			8.50				6.00

Liste des mandats en cours attribuables aux mandats (groupés selon les chefs de projets)

Archingel SA
7, rue St. Michel, 1206 Genève

Mandat N°	Désignation	Début du mandat
non attribués		
343	Dépot Romont	01.05.2003
480	Station de train 'Granges Sud'	01.01.2004
712	Maison Rue du lac	01.01.2004
Angéloz Gabriel		
356	Dépot Granges	01.12.2003
356-1	Dépot Granges (Rénovation)	01.01.2004
356-2	Dépot Granges (Annexe)	01.01.2004
356-2a	Dépot Granges (Annexe suppl.)	01.01.2004
356-3	Dépot Granges (Garage)	01.01.2004
356-5	Dépot Granges (Magasin)	01.01.2004
Jeanneret Grégoire		
489	Garage 'La Forêt'	01.01.2004
489-1	Maison 'La Forêt'	01.01.2004
547	Chemin du Vermont (Complexe)	01.06.2004
547-1	Chemin du Vermont	01.06.2004
547-1a	7a, Chemin du Vermont	01.06.2004
Dupont Jacqueline		
327	Chalet 'Soleil'	01.01.2004
344	Atelier Blanc (Recherche)	01.11.2003
411	Pavillion Bernard	01.03.2004
429	Maison Leclerc	01.02.2004
Fermier Jean		
301-1	Kiosque de la Gare	01.01.2004
383	Maison Comte	01.06.2004
414	Boutique 'Demain'	01.07.2003
437	Edifice 'Centre Ville'	01.01.2004
Muller Monique		
377	Maison Rue des Chevaliers	01.01.2004
445	Quartier 'Les Sapins'	01.01.2004
Coquoz Richard		
296	Garage Pompiers	01.02.2001
357	Maison Lessert	01.01.2004
447	Magasin Vauffelin (Expertise)	01.05.2002
450	Magasin Plagne	01.01.2004
Monnier Sylvie		
428	Restaurant 'Au petit coin'	01.01.2004
801	Boutique 'Au Soleil'	01.04.2004

**Liste de tous les collaborateurs présents avec catégorie
de rémunération et tarif**

Archingel SA
7, rue St. Michel, 1206 Genève

Code	Nom	né(e)	Profession	Cat. rém.	Fonction	Tarif
GA	Angéloz Gabriel	1935	Architecte FAS/SIA	A		210.00
PB	Bollier Paul	1943	Architecte FAS/SIA	A		210.00
JD	Dupont Jacqueline	1964	Technicienne	C		145.00
JF	Fermier Jean	1963	Architecte FAS/SIA	A		210.00
FG	Grandjean François	1972	ing. civil dipl. EPFT/SIA	B		175.00
GJ	Jeanneret Grégoire	1959	Technicien	C		145.00
CJ	Joliat Claude	1961	Dessinateur	D		125.00
AM	Merin Anne	1973	Secrétaire	E		110.00
SM	Monnier Sylvie	1970	Dessinatrice	D		125.00
MM	Muller Monique	1954	Dessinatrice	D		125.00
AP	Petit Alexandre	1989	Apprenti	G		90.00
NR	Rosselet Nathalie	1979	Technicienne	C		145.00
PR	Rougemont Pierre	1966	Dessinateur	D		125.00
MS	Souter Marc	1974	ing. civil dipl.	B		175.00
MV	Vuille Michel	1953	Technicien	C		145.00
RC	Coquoz Richard	1954	Technicien	C		145.00

Code	Nom	Adresse E-mail / Tel. N°	Profession Date naiss. / N° AVS	Entrée en fonction
GA	Angéloz Gabriel	rue St. Michel 7 1206 Genève gabriel.angeloz@archingel.ch 022 320 15 37	Architecte FAS/SIA 27.02.1935 275.35.158.113	01.01.1992

Détails:

Modalité de travail

Début	Fin	Code	Degré d'occupation	Jours de vacances par an
01.01.1972		1	100	25

Catégories de rémunération

	Tarif (Tarif normal)	Durée	
		Début	Fin
A	210.00	01.01.2004	31.12.2004
A	210.00	01.01.2002	31.12.2003
A	210.00	01.01.2001	31.12.2001
A	195.00	01.01.2000	31.12.2000
A	190.00	01.01.1990	31.12.1999

Coûts internes

Début	Fin	Taux
01.01.2004		85.00
01.01.2000	31.12.2003	80.00
01.01.1972	31.12.1999	70.00