

Aufwand extern nach Aufträgen, Teilleistungen und Mitarbeitern

Archingel und Partner
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Filter: Kriterien:
Datum: 01.07.2004 - 31.12.2004, nur laufende Aufträge
Auftragsart: Auftragsbezogene Aufträge
Regie / Pauschal: Nur Pauschalaufträge

Auftrag R Nr.	Bezeichnung	Tarif	Aufwand (Stunden)	Honoraranspruch	Aufwand (Betrag)	Differenz	Erfüllungsgrad in %
343	Überbauung Niesenstrasse			51'000.00			
	1 Akquisition						
	Felber Anton	210.00	2.00		420.00		
	Total 1 Akquisition		2.00	2'500.00	420.00	2'080.00	(16.80)
	2 Projektphase						
	Schmid Beat	145.00	81.00		11'745.00		
	Total 2 Projektphase		81.00	10'000.00	11'745.00	-1'745.00	(117.45)
	3 Vorbereitung Ausführung						
	Hunziker Rolf	145.00	14.00		2'030.00		
	Total 3 Vorbereitung Ausführung		14.00	2'500.00	2'030.00	470.00	(81.20)
	5 Abschlussphase						
	Pfister Dora	125.00	1.50		187.50		
	Zimmermann Michael	145.00	5.00		725.00		
	Total 5 Abschlussphase		6.50	1'000.00	912.50	87.50	(91.25)
Total 343	Überbauung Niesenstrasse		103.50	16'000.00	15'107.50	892.50	(29.62)
344	Reihenhaus Vorbergstrasse (Untersuch)						
	2 Vorphase						
	Felber Anton	210.00	5.00		1'050.00		
	Total 2 Vorphase		5.00		1'050.00		
Total 344	Reihenhaus Vorbergstrasse (Untersuch)		5.00		1'050.00		
356	Werkhof Derendingen (Provisorium)			132'000.00			
	2 Projektphase						
	Schmid Beat	145.00	17.00		2'465.00		
	Total 2 Projektphase		17.00	19'500.00	2'465.00	17'035.00	(12.64)
Total 356	Werkhof Derendingen (Provisorium)		17.00	19'500.00	2'465.00	17'035.00	(1.87)
356-1	Werkhof Derendingen (Umbau)			56'500.00			
	2 Projektphase						
	Schmid Beat	145.00	9.00		1'305.00		
	Total 2 Projektphase		9.00	14'690.00	1'305.00	13'385.00	(8.88)
	5 Abschlussphase						
	Pfister Dora	125.00	1.50		187.50		
	Schneider Maria	125.00	1.00		125.00		
	Zimmermann Michael	145.00	5.00		725.00		
	Total 5 Abschlussphase		7.50	2'260.00	1'037.50	1'222.50	(45.91)
Total 356-1	Werkhof Derendingen (Umbau)		16.50	16'950.00	2'342.50	14'607.50	(4.15)